

OBSERVATÓRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

.....
Abordagem metodológica do projeto ONTL

EPL.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.

ONTL
Observatório Nacional de Transporte e Logística



ineco

CONTEÚDOS

1. Abordagem metodológica e cronológica
2. Estratégia de comunicação e acompanhamento






1. Abordagem metodológica e cronológica

Estrutura básica do trabalho para o funcionamento (INECO + EPL)

- ❑ **5 fases** mais uma fase transversal de atividades de participação (workshops e seminários)
- ❑ **12 etapas** distribuídas nas 5 fases
- ❑ **19 produtos:** alguns dos produtos contêm vários relatórios; alguns produtos implicam mais de uma entrega
- ❑ **11 atividades de participação, transferência e geração de conhecimento**
 - 6 workshops internos
 - 3 seminários internos
 - 2 seminários externos

1. Abordagem metodológica e cronológica

PLANO DE TRABALHO DA FASE 1



1. Abordagem metodológica e cronológica

PLANO DE TRABALHO DEPOIS DA FASE 1

Fase 2: Acompanhamento do desenvolvimento e da implantação do Sistema de Informações

Fase 3: Concepção dos serviços de transferência de dados


Fase 4: Implantação de um portal informacional

Fase 5: Implantação de um painel de indicadores



1. Abordagem metodológica e cronológica

CRONOGRAMA DA FASE 1



1. Abordagem metodológica e cronológica

ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO

□ Instrumentos para a participação, transferência e geração de conhecimento

- **Workshops internos:** sessões de trabalho técnico intensas entre as equipes técnicas. Especialistas de INECO que participam na tarefa trocarão ideias, lições aprendidas, dicas-truques, precauções, erros a evitar... Com os especialistas da EPL. Normalmente previas à atividade ou fase. Caráter informal
- **Seminários internos:** Participação de equipes técnicas e gerenciais, objetivo de seguimento de avanços e resultados, enfoques gerais
- **Seminários externos:** Participação de equipes técnicas e gerenciais externas. Não versaram sob o Observatório, mas sob aspectos da realidade do transporte e a logística do Brasil e do mundo, evidenciando que o ONTL serve para o setor do transporte e a logística em Brasil.



1. Abordagem metodológica e cronológica

DETALHE PRELIMINAR DOS WORKSHOPS E SEMINÁRIOS INTERNOS DOS PRIMEIROS SEIS MESES

❑ Seminário interno 1: primeiro dia

- Título: A experiência espanhola em Observatório de Transporte e o enfoque definido para o Brasil
- Data: 26 de outubro
- Palestrantes espanhóis: Javier Anibarro, Emilio Miralles e Fernando Cámara
- Participantes: Níveis técnicos e gerenciais da EPL.

❑ Seminário interno 1: segundo dia

- Título: A experiência espanhola em Observatório de Transporte e o enfoque definido para o Brasil
- Data: 27 de outubro
- Palestrantes espanhóis: Javier Anibarro, Emilio Miralles e Fernando Cámara
- Participantes: Os responsáveis da EPL e representantes dos possíveis parceiros

❑ Workshop 1

- Título: Experiência espanhola e enfoque brasileiro em **parcerias e relações institucionais**
- Datas estimativas: 16 e 17 de novembro
- Participantes: Níveis técnicos de EPL em negócio. Sugestão: abrir a níveis gerenciais que devam entrar em contato com os parceiros

1. Abordagem metodológica e cronológica

DETALHE PRELIMINAR DOS WORKSHOPS E SEMINÁRIOS INTERNOS DOS PRIMEIROS SEIS MESES

□ Workshop 2

- Título: Experiência espanhola e enfoque brasileiro em **fontes, formatos e procedimentos**
- Datas estimativas : 12 e 13 de dezembro
- Participantes: Níveis técnicos de EPL de TI. Possível convocatória de outros técnicos dos parceiros

□ Workshop 3

- Título: Experiência espanhola e enfoque brasileiro para **no modelo de dados e no desenho, gestão e evolução dos processos, produtos e estrutura**
- Datas estimativas: 20 e 21 de fevereiro
- Participantes: Níveis técnicos de EPL de TI. Possível convocatória de outros técnicos dos parceiros

□ Workshop 4

- Título: Experiência espanhola e enfoque brasileiro no relativo ao **Portal Informacional**
- Datas estimativas : 13 e 14 de março
- Participantes: Níveis técnicos de EPL de TI. Possível convocatória de outros técnicos dos parceiros

Datas e palestrantes estimados, sujeitos a disponibilidade e possíveis novas incorporações

Sempre em acordo com a EPL




2. Estratégia de comunicação e acompanhamento



2. Estratégia de comunicação e acompanhamento


COMUNICAÇÃO

Muitas relações (técnicas, sistemas, institucionais...) ↔ fluxo principal de comunicação



2. Estratégia de comunicação e acompanhamento

ACOMPANHAMENTO



Questões e duvidas

EPL.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.



ONTL
Observatório Nacional de Transporte e Logística

Obrigado